

Prefeitura Municipal de
Porto da Folha

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Relatório de Licitações - Maio/2026

#	Número	Situação	Data Licitação	Valor Final
1	TAA 45/2026	Publicada	28/05/2026	R\$ 22.521,25
Objeto:				
Alteração contratual com acréscimo quantitativo decorrente da necessidade de execução de serviços complementares identificados durante a execução da obra, os quais não estavam previstos na planilha orçamentária original, mas se mostram indispensáveis a adequada continuidade do objeto contratado.				
Vencedor(es):				
DS CONSTRUÇÕES LTDA				